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Annexe 1 : SITUATION GENERALE DE L'OPERATION
1. Tableau des projets réalisés

Priorité du | Numéro du | Intitulé du projet Montant du projet & Pouvoir(s) subsidiani(s)
PCDR projet 100%
Lot O 01 Incitants financiers communaux en faveur des | Non renseigné dans la Commune
énergies renouvelables fiche PCDR
Lot0 03 Maison communale d'accuell de 'enfance Idem Communauié Frangaise et
commune
Lot 0 04 Aménagement d'un sentier I long de la Lange | Idem
Beek a Villeroux (Crenwick)
Lot 0 05 Mise en ceuvre de Pappel & projet Idem
« Sentiers.be »
LotO 06 Création d'une ADL transcommunale Idem
Lot O 07 Audit IB3R : analyse des points noirs en Idem
matiere de sécurité routidre et aménagements
Lot O 08 Cours de langue & 'école primaire (en ldem
exirascolaire)
Lot O 09 Deépot d’'une candidature dans le cadre de 'axe | ldem
4 du PDR 2007-2013
Lot 1 01 Acquisition d'un batiment destiné a devenir une | 195 000€ DR, commune
maison rurale multiservices (1°° phase)
Lot 1 08 Cellule communication au sein de 0,5 ETP au sein de la RW, commune
['administration communale commune

2. Tableau des projets en cours

Priorité Numéro Intitulé du projet Montant du projet | Pouvoir(s) Stade d'avancement du
du PCDR | du projet a 100% subsidiani(s) projet
Lot 1 1 Aménagement d’un batiment 725000 € DR, CF et commune | Début 2012 : 2 refus successifs

destiné a devenir une maison
rurale multiservices (2°™ phase)

par le fonctionnaire délégué de
Favant projet initial.

Jusqu'en octobre : divers
échanges entre le FD, la




ODR-Rapport annuel 2013

Berloz

commune et les architectes
Février 2013 ; avis favorable de
Favant projet revu et
approbation par la CL.DR
Juillet 2013 ; approbation du
Ministre pour [a phase projet
Fin décembre 2013 : permis
d'urbanisme

Lot 1

03

Groupément citoyen d'achat
« énergies propres »

1% appel via 'ADL ~ résultats
négatifs

Achat groupé de pellets (via
Ecopasseur Betloz-Faimes-
Geer)

Lot 1

05

Programme d'information, de
sensibilisation et d'actions en
matiére de logement

14 250€
(estimation)

Commune, CPAS et
Home Waremmien

Engagement d'un Ecopasseur
transcommunal (Berloz, Geer
et Faimes)

Lot 1

06

Aménagement du site du Fond
de Villeroux st création d’'un
espace de renconfre et de
convivialité

300 000€
(estimation)

DR, commune
+ appels & projet

Des plantaticns et des mares
ont &té réalisées depuis 2007.
En 2013, la commune a installé
des bancs ef le CRMA un
espace didactique sur les
mares (Aguadra)

Organisation de « Rendez-vous
suUr les sentiers » afin
d'inaugurer le site (octobre
2013)

Lot 1

14

Aménagement du site Li Vi
Quarem a Corswarem en
aspace de convivialité et de
rencontre

1.050.000€
(estimation)

DR, CF et commune

Janvier 2012 : modification note
d’intention avec nouvelle
astimation

2012 = diverses réunions (cf.
RA2012)

Mars 2013 : mise ajourde fa
demande via un groupe de
fravail technique (College,
membres de la CLDR, SPI,
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personnel communal)
Octobre 2013 : demande de
convention

Décembre 2013 : approbation
du Ministre de la Ruralité

Lot 2

16

Création de logements
intergénérationnels

250.000€/logement

(estimation)

RW, CPAS,
commune

Ancrage communal
projet de & logements &
Corswarem

Lot 3

12

Sous-traitance de taches
d'entretien des espaces
communaux aux agriculteurs

NR

NR

Convention avec un agriculteur
poLUr le
déneigement (23/11/2011)

Lot 1

16

Circuit de voies lentes pedestres
et cyclistes

70 000€
(estimation)

DR, RW et
commune

Mise a jour de l'inventaire
réalisé en 2008. Proposition
d'interventions de [a CLDR au
College. Projet de promenades
touristiques (collaboration ADL
et CGT). Finalisation du PICM
Octobre 2013 : Rendez-vous
sur les sentiers a Crenwick
Décembre 2013 : discussion de
partenariat/connexions avec la
Ville de Waremme.

Fin 2013 : connexion avec
Geer (commune voisine) en
cours

Lot 1

02

Image de [a commune de Betloz

5000€
(estimation)

Commune

Juin 2013 : organisation d'un
GT spécifique

Lot 1

09

Agricuiteursfcitoyens : création
d’un verger communautaire

41 750€
(estimation

DR, Province,
commune

2012 : diverses réunions
2013 : appel & intérét chez les
citoyens (3 réponses)
Suspension du projet

Lot 2

14

Zaone destinée au covoiturage a
proximité de lautoroute

20 000€

DR, Commune,
Province

Candidature communale dans
le cadre d'un appel a projet
provincial, retenue — projet en
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discussion pour 2 x 24 voitures
Lot 2 13 Plan plantations et 10 000€ + DR, commune, 2013 : les arbres n'ont pas pu
embellissement 3200€/an+hénévolat | journée de larbre, étre plantés aux endroits
privés ? prévus a cause du mauvais
femps
Lot 2 15 Aménagement d'sffets de porie | 14 000€ DR, commune 2013 : les arbres n'ont pas pu
aux entrées de village (estimation) étre plantés aux endroits
prévus a cause du mauvais
temps
Lot 1 11 Plan d'actions communal pourla | 0,5 a 1 TP + 6500€ RW, commune CLDR spécial énergie
mattrise de 'énergie ‘estimation) {décembre 2013) avec une
présentation de 'écopasseur,
les résultats de son travail...
Lot 1 12 Cahier des charges « énergie et | 9750€ Commune, RWvia | CLDR spécial énergie
environnement » a destination (estimation) UREBA {décembre 2013) avec une

des béatisseurs, rénovateurs et
lotisseurs

présentation de 'écopasseur,
les résultats de son fravail. ..

3. Tableau des projets en altente

Priorité du
PCDR

Numéro
du projet

Infitulé du projet

100%

Montant du projet &

Pouvair(s)
subsidiant(s)

Programmation du
projet

Lot 1

04

Schéma de structure communal

100 000€

RW et Commune

Cahier des charges
approuvé par le Conseil.
Révision du SDER et
CWATUPe > [a
commune attend les
résultats de ces
modifications pour
relancer la réflexion

Lot 3

08

Aménagement de la place de la
Chapelle, pont des chevaux a
Corswarem

NR

DR

Les projets
d'aménagement sont
suspendus en attendant
iz concrétisation du projet
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Infrabel et du lotissement
ARCADES.

Lot 1 10 Services de proximité sur la Non renseigné dans |a Commune, CPAS,
commune fiche PCDR privés
Lot 1 13 Comite de gestion des salles 1000€/an Commune En fonction de
communales {estimation) Pavancement des projets
de rénovation des salles
communales
Lot 1 16 Aménagement du site de 617 500€ DR et commune
I'ancienne école de Rosoux en (estimation)
maison de village
Lot 1 17 Entretienh des ruisseaux et des 5 000€/an Commune + journée
rives (estimation) de Parbre
Lot 1 18 Création et animation d'un Espace | 8 000€ Commune, CPAS, En fonction de ['évolution
Fublic Numérique materiel RW {pouvoirs de « La Berle »
locaux)
Lot 2 01 Plan de sensibilisation et 1 TP conseiller en RW, communea
d'éducation a la préservation du environnement
cadre de vie
Lot 2 02 Immersion linguistique dans les 1ETP CF 7 Plan Marshall ? | Promotion de Wallangues
ecoles de Berloz
Lot2 03 Dossier d'accueil pour entreprises | 8 000€ RW, SPI+, commune
et/ou porteurs de projets {estimation)
Lot2 04 Création d'un cluster 20 000€ DR, PDR, Province,
transcommunat pour la production | (estimation) commune
de biocarburants
Lot 2 05 Plan d'actions pour inciter les 3750€ + & définir Commune + ?
Berloziens a recycler leurs
déchets verls
Lot 2 06 Systéme bénévole d’entraide et non renseigné dans la Appels a projet ?
d'échange de services fiche PCDR
Lot 2 07 Aménagement des abords de 50 D00€ DR, RW (pouvoirs
I'aire multisports de Berloz {estimation) focaux), commune,

FRB ?
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Lot 2 08 Ptan d'actions visant a valoriser Budget & définir Commune, centre 2013 : Carrefour des
les talents et/ou les passions des culfurel de générations
Berloziens Waremme, privés
Lot 2 09 Aménagement de la place de 200 000€ PR, DGARNE ?
I'église & Rosoux {(estimation) DGPL ? Commune
Lot 2 10 Aménagement de |a place de 400 000€ DR, DGARNE ?
I'église & Corswarem {estimation) DGPL 7 Commune
Lot 2 11 Aménagement de [a place de 300 000€ DR, DGARNE 7
Verzenay a Corswarem {estimation) DGPL ? Commune
Lot 2 12 Amélioration et homogénéisation | 15 000€ Communa
de la signalisation {estimation)
Lot3 01 Création d’'une zone artisanale NR SAR, RW,
Commune
Lot3 02 Création d’'une centrale de NR Commune, CPAS, 2013 : projet Covoit'stop
mohilité fonds européens (en cours)
Lot 3 03 Création d'une école de devoirs NR CF?
Lot 3 04 Commando « fétes » 5000€ Commune
{(estimation)
Lot 3 05 Aménagement du site du Brouck | 200 G00€ DR, RW, commune
{estimation)
Lot 3 07 Plan d’actions pour 'acquisition NR CF, plan Marshall ?
de compétences linguistiques par
fa population
Lot 3 08 Création d’'une intercommunale NR RW, GF, FESC,
sociale de services publics Province, Commune,
CPAS
Lot3 08 Création d'un parc d'activités NR Commune, SP+
&conomiques
Lot 3 10 Création de logements adaptés NR RW, DR, commune, | Ancrage communal :
aux personnes agees CPAS projet de 8 logements &
Corswarem 4 présenter
) courant 2013
Lot3 11 Création et diffusion d’'émissions NR Commune, prives,
radio locales FRB?
Lot 3 13 Plaine de jeux & Corswarem dans | NR NR Fiche projet liée a
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les sentiers prés de Péglise Févolution de la
convention « Li Vi
Quarem ».
Lot 3 14 Coopérative pour financer des A définir A définir
projets énergies renouvelables
Lot 3 15 Promotion et commercialisation NR PwDR 2007-2013
des produlits locaux
Lot 3 16 Plan d'actions de revalorisation du | NR NR
patrimoine betlozien
Lot 02 Conseil communal des jeunss

DR, Commune

4, Tableau des projets abandonnés

Priorité du | Numéro du | Intifulé du projet Montant du projet & Pouvoir(s) Raison de Mabandon

PCDR projet 100% subsidiani(s)

Lot 1 o7 Bébé papote 1250€/an CF, Province, Aprés prospection, il s'est
{estimation) commune avéré que la formule

n'était pas adéquate.

5. Tableau des initiatives nouvelles




ANNEXE 4. RAPPORT DE LA COMMISSION LOCALE DE DEVELOPPEMENT RURAL.

Année de I'installation de ia CLDR

Année d'approbation du Réglement
d’ordre intérieur

Derniere date de la modification de
composition de [a CLDR

Derniere date de modification du
Réglement d’ordre intérieur

2007
Actualisation de la CLDR en 2013

2007
Nouvelle approbation en 2013

2013 : actualisation des membres
{courrier aux membres
démissionnaires et appel a

candidatures)

2013 : approbation de la nouvelle
CLDR {CC du 6 mai 2013} et
installation {22 mai 2013)

Vu I'actualisation de la CLDR, [e ROl a
&té approuvé par cette nouvelle
commission {CLDR du 24 septembre
2013) et au Conseil Communal {28
octohre 2013)

Date des réunjons durant lannée|28/02/2013 CLDR Nombre de présents 11

écoulée 22/05/2013 CLDR 23
13/09/2013 CLDR 19
1.8/12/2013 CLDR - 15
11/06/2013 GT Sentiers 10
25/06/2013 GT Comnmunication 8
21/08/2013 GT Sentiers 10

Réflexion sur Fopération de développement rural

Mise 4 jour de la composition de la CLDR
Suite aux élections communales d’octobre 2012, actualisation de la composition de [a CLDR a démarré. Ainsi, en décembre 2012, les membres réputés
démissionnaires (2 partir de 3 absences non justifiées cf. ROI) ont regu un courrier leur demandant de faire connaitre leur intérét pour la sulte de ['Opération.
Suite 3 ce courrier, 7 membres ne souhaitent plus participer & 'Gpération. Début 2013, un appel & candidature pour compléter les places manquantes a été
réalisé via fes créneaux de comnmunication habituels. La nouvelle composition a i€ approuvée par le Conseil Communal en mai 2013. Cette nouvelle CLDR s'est
réunie pour la premiére fois le 22 mai 2013,




Aménagement d’une maison rurale multiservice « : « La Berle »

En 2010, grace & une premiére convention, la commune a pu acquérir Fancienne agence bancaire Dexia aujourd'hui appelée « La Berle », En novembre 2010, la
seconde convantion concernant 'aménagement de ce site a été approuvée. L'auteur sélectionné a proposé I'esquisse du projet en aoilt 2011. Sous certaines
réserves, cette esquisse a été approuvée par la Commission. En 2012, avant-projet a été refusé a deux reprises par le Fonctionnaire délégué. Durant plusieurs
mois, de nombreux échanges ont été organisés entre la Commune, les Architectes et le Fonctionnaire délégué afin d’obtenir un avant-projet retravailié. La
CLDR était mise au courant au fur et a mesure des avancées et des discussions en cours. En mars 2013, I"avant-projet complet est approuvé et envoyé a la
DGO3. En juillet 2013, Vavant-projet est approuvé par Monsieur [e Ministre Di Antonio. Fin 2013, la commune a déposé une demande de permis d’urbanisme.

Aménagement d’un espace de convivialité & Corswarem sur le site de « Li Vi Quarem »

En 2011, un groupe de travail de la CLDR s’est penché sur le projet de troisiéme demande de convention concernant 'aménagement du site de Li Vi Quarem en
espace de convivialité et de rencontre. Suite & cette rencontre et Fapprobation de son contenu par la CLDR, la fiche projet a été réactualisée ; notamment au
niveau des estimations budgétaires. Début 2012, suite 3 une rencontre avec Madame Rahier (DGO3) il est apparu que le dossier de demande de Convention et
notamment le programme envisagé, méritait des approfondissements. Dans ce cadre, les membres de la CLDR ont visité deux salles présentant des objectifs
similaires au projet berlozien {Salle Plein Vent & Couthuin et |a salle de Jauche). Durant et suite & cette visite, les membres ont pu réagir a certains éléments
d’aménagement 2 éviter ou au contraire & insérer dans le projet de Li VI Quarem. Ces enseignements ont été utilisés lors d’une réunion technique en mars
2013. Cette réunion rassemblait les membres du College, des membres de la CLDR, deux personnes de la SPI, des employés communaux (écopasseur,
conseillére en aménagement du territoire, agent responsable de 'ODR), VADL et la FRW. Animée par des agents de la FRW, cette réunion a permis de passer en
revue tous les aspects des projets. Suite 3 cela, une nouvelle estimation a été faite et une demande de convention a été envoyée en octobre 2013 (conseil
communal du 28 octohre 2013}. Un arrété d’octroi de la convention-exécution a été signé par Monsieur le Ministre Di Antonio fin décembre (23/12/2013).

Organisation de groupes de fravail

Suite & la préparation du programme de travail 2013 et afin d’avancer dans la mise en ceuvre de certains fiches-projets, {a CLDR s'est réuni sous forme de 3

groupes de travail.
GT Communication : ce GT a permis de faire le bilan des outils de communication disponibles a Barloz. Ce fut Foccasion d’'émettre des idées
d’amélioration. Il a également permis de faire le point quant & Fimage de la commune. La création d'un Welcome pack en 2014 prendra en compte
les éléments proposés par la CLDR.
GT Sentiers ' le GT s’est surtout attelé & organiser I'action « Rendez-vous sur le sentiers » mis en place par 'asbl Sentiers.be. Cet événement a eu
lieu e 20 octobre 2013. Il a permis de mettre en valeur le site du Fond de Villeroux concerné par une fiche-projet de FODR de Berloz. Cette
inauguration accompagnée de la visite (nature) du site, guidée par le CRMA, a remporté un vif succés. Suite & cette action, la commune est en
pourparlers afin de permettre Fouverture du site 3 partir de la commune voisine (Geer — village de Boelhe). Dans la méme optique, Berloz a pris
contact avec la Ville voisine (Waremme) afin de mettre en place des connexions « mobiiité douce ». Ces connexions devraient voir ie jour en 2014.




PROPOS[TIONS DE PROJETS A ?OURSU[VRE OU A ENTREPRENDRE ET LEUR PROGRAMMATION DANS LES 3 ANS

ntitilé du projet i

Priorité du projet

LoT }

Numéro fiche-projet

14

Calendner d’exécution

2013-15

itulé duprojet:

ServicesideiproXimifé

Priorité du projet

Lot 1

Numéro fiche-projet

10

Calendrier d’execuhon

2014

Priorité du projef

Numéro fiche-projet

Calendner d'exécuti

”r

Hntitolé 0 pro

Priorité du pro;ei

Numaéro fiche-projet

Calendrier d' execuhon

2014

titulé duiprojs

Entretién

sfuisseauxietdesiriv

Priorité du projef

Lot ]

Numeéro fiche-projet

17

Calendrier d'exécuiion

2014

IntitUie du projety:

FonddeVilleroux [aréhdgenientsizon

Priorité du projet

Lot 1

Numéro fiche-projet

6

2014

Cclendﬂer d execuhon

Améndgementdi site’

Priorité du pro;ei'

Lot ]

Numéro fiche-projet

15

Calendrier d’exécution

2014

Intitil& dupicje

Priorité du projet

Lot 2

Numéro fiche-projet

01




Calendner d’execuhon 2015

Pnorite du prOJef

Numéro fiche-projet

Calendrier d’execuhon

Priorité du pro;ef

Numéro fiche-projet

Culendner o execuhon 201§

Pr:o.rlie du pro;ef Lo‘T 2

Numéro fiche-projet| 14

Cclendner d'exécution | 2015

Priorité du pl'Oje'l' L0t3

Numéro fiche-projet | 5

CaEendner d’exécution

o

ulérdusprojet]| Crédtion

Prrorﬂe du projet LOVH

Calendrier d'exéculion | 2015-14




ANNEXE 5 : PROGRAMMATION DANS LES TROIS ANS AVEC RECHERCHE DES MOYENS FINANCIERS

Priorité du PCDR

intitulé et numéro du projet

Montant du projet

Pouvoir(s) subsidiant(s}

a 100% Dénomination Intervention (%)
Année rapport annuel Lot 1 14 — Aménagement du site Li VI Qwarem a 1050000% DGO3 -DR 80 % (en-dessous de
+1an (2014) Corswarem en espace de convivialité et de 500.000)
rencontres 50 % + de 500.000
Llotl 02 — Image de la commune de Berloz 5000€ Commune
Lot 1 16 ~ Circuit de voies lentes pédestres et 70000 £ RW + commune + 80 %
cyclistes DGEO3 - DR
Lot 1 17 — Entretien des ruisseaux et des rives 5000€/ an Commune + appels 3
projet
+ CRMA
lot1 10 — Services de proximité sur la commune A définir
lotl 6 — Fond de Villeroux (aménagements zone | (estimation de DR, commune 80 %
+ espace de rencontre) 20089 a revoir) + appels a projet
lotl 15 — Aménagement du site de 'ancienne 617 500 € DGO3-DR + 80 % {sous 500.000€) et
école de Rosoux en maison de village (estimation a commune 50% pour le reste
actualiser)
Année rapport annuel tot 2 01-Plan de sensibilisation et d’éducation a 50.00G€ (ETP) SPW - Commune
+ 2 ans (2015) fa préservation du cadre de vie {estimation a
actualiser)
Lot 3 01 — Création d’une zone artisanale SPW ~ 5Pl
Commune - ADL
Lot 3 15 — Promotion et commercialisation des Commune
producteurs locaux
Lot 2 16 — Création de logements {estimation de DGO3-DR 80 % (sous 500.000€) et
intergénérationnels 2009 3 revoir) Commune + CPAS + 50% pour le reste
RW
Année rapport annuel Lot 3 Aménagement de la place du Brouck (estimation de Commine 60 % (sous 500.000€) et
+ 3 ans (2016) 2009 2 revoir) DGO3-DR 50% pour le reste
Lot 1 18 — Création et animation d’un Espace 2000 € Commune + CPAS +
Public Numérique RW




