



---

**Objet :** Compte-rendu de la réunion de la CLDR du 11/03/08 en la salle de l'Administration communale de Berloz

---

<b>Date</b>	11 mars 2008
-------------	--------------

**Copie à :**

- MRW – DGA, Direction de l'Espace rural, Madame Françoise Rahier.
- l'Inspectrice de la Communauté française, Madame Laurence Henry.
- l'Administration communale de Berloz, Collège communal.
- la FRW.
- les participants.

**Présents :**

*Pour la Présidence de la CLDR :* Monsieur le Bourgmestre Michel Jadoul

*Participants :*

Jacques Bertho, Viviane Es, Paul Jeanne, Michel Zwaenepoel, Béatrice Moureau, Jean Louis Gilles, Véronique Hans, Pierre Joris, Arnold Huens, Jeanne Marie Burton, Yves Degueldre, Alain Happaerts, Pierre Stainier, Françoise Lenart, Robert Nahon, Françoise Caudron, Joseph Moureau.

*Pour Tr@me :* Cécile Schalenbourg

*Pour la FRW :* Perrine Raquez et Jocelyne Van Lierde

<b>I. Accueil et approbation du compte rendu</b>
--




Le compte rendu de la réunion de la CLDR du 22/01/08 est approuvé. Françoise Caudron tient à préciser qu'elle accepte de s'impliquer dans la réalisation de la FP36 notamment en fournissant de la documentation mais ne souhaite pas être le porteur de ce projet.


<b>II. Préparation du retour à la population suite au GT du 20 février 2008</b>
---

Les résultats de la réflexion menée lors du GT « préparation du retour à la population » organisé le 20 février sont présentés à la CLDR. Il s'agit d'un document de travail qui traite tant du fond que de la forme et des aspects plus organisationnels. Les membres CLDR sont invités à apporter des commentaires qui ont été directement ajoutés dans le tableau ayant servi de base de réflexion le 20/02 et pour la présentation des résultats ce jour.

## Retour à la population

### Rappel des objectifs

-  **Inform**er les habitants sur l'état d'avancement de l'ODR et plus spécifiquement sur les projets retenus jusqu'à présent ;
-  **Consulter** la population sur ces projets ⇒ recueillir leurs avis ;
-  **Faire participer** les habitants aux GTs à venir ⇒ recueillir des inscriptions.

 Attirer un maximum d'habitants et recueillir leurs avis.

### Et plus précisément

Résultats issus du GT « préparation retour population » du 20/02/2008		Commentaires CLDR le 11/03/2008
Quoi ?	<b>Libre parcours explicatif :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- L'historique de l'ODR : diagnostic, consultations, GT thématiques, brochure, CLDR, stratégie de développement et lot 0 sous un chapiteau situé sur un espace près du CPAS/police (rue Orban)</li> <li>- Les projets expliqués et situés géographiquement (lorsque c'est possible) du lot 1 (davantage détaillé) et du lot 2 + liste lot 3 dans la future maison rurale de Berloz</li> </ul>	Pourquoi diviser la présentation de l'ODR en deux sites ? -Pour une question de place ; -Pour diviser la ligne du temps dans l'espace : le chapiteau reprendrait ainsi les étapes qui sont derrière nous (jusqu'à présent, à savoir le lot 0) tandis que la future maison rurale abriterait les projets qui vont être réalisés dans un futur +/- proche.
Où ?	<b>Village de Berloz</b> : site de l'ancienne Dexia et alentours pour inviter les habitants à découvrir entre autre le 1 <sup>er</sup> projet du PCDR et sous chapiteau près du CPAS/police (rue Orban)	

Développement rural - Berloz

Contenu ?	Nécessité de montrer d'où l'on vient, ce qui a déjà été fait et ce qu'on veut mettre en place ; le cheminement de l'ODR avec une attention particulière pour la compréhension (jargon !)	
Comment ?	<p><b>Supports et activités pour INFORMER :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Chaque participant reçoit un « guide » du parcours ;</li> <li>-Panneaux explicatifs agrémentés de photos et cartes ;</li> <li>-Un PPT en boucle ;</li> <li>-Des membres CLDR pour renseigner, informer, répondre aux questions.</li> </ul> <p><b>Supports et activités pour CONSULTER :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Questionnaire sur les projets avec des questions ouvertes du style « votre avis nous intéresse » et des questions plus précises et ciblées selon les besoins des fiches projets (à voir avec l'auteur) ;</li> <li>-Des membres CLDR pour solliciter les personnes à donner leurs avis ;</li> <li>-Dans le même temps, mettre en ligne sur le site internet communal le questionnaire et les informations relatives aux fiches projets.</li> </ul> <p><b>Supports et activités pour FAIRE PARTICIPER :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Dans le questionnaire, avoir une rubrique qui propose l'inscription à des GTs ;</li> <li>-« Concours » pour rebaptiser la maison rurale.</li> </ul> <p><i>-Est-ce réaliste de prévoir la mise en ligne des informations relatives aux fiches projets et du questionnaire associé ?</i></p> <p><i>-Quelle forme donner à l'activité visant à rebaptiser la maison rurale ?</i></p>	<p>- A voir avec Benoit Degrange.</p> <p>- Pas été décidé mais Mr Jadoul signale qu'on peut réfléchir à</p>

Développement rural - Berloz

		un « prix »
Restauration	<p><b>Buvette dans le chapiteau</b> avec quelques tables et chaises de la commune (+si possible quelques chaises dans la future maison rurale).</p> <p>Tartes (boulangier de Corswarem), chips, café, eau, bière, jus de pomme (ferme Goffin)</p> <p><i>Faut-il un fond musical ? Prix des consommations ?</i></p>	-Pas été décidé.
Activités pour les enfants	<p>-<b>Château gonflable</b> sur le parking devant la maison rurale</p> <p>-<b>Grimages + ballons ?</b> (Mme Charlier)</p> <p>-<b>Autre proposition</b> : le groupe des jeunes <b>Les Berlou</b> anime les enfants en leur faisant <b>découvrir la commune</b> ou exploite les <b>valises pédagogiques de la FRW</b> « le village en bandoulière ». Il s'agit d'un outil ludique pour faire découvrir et sensibiliser les plus jeunes à la sauvegarde de l'habitat traditionnel. Deux valises (façades et matériaux de la maison traditionnelle) proposent une série d'activités, d'exercices d'observation et d'éveil destinés aux enfants de 9 à 12 ans.</p> <p><i>-Comment organiser les activités pour enfants ? Se réapproprier le contenu, espace pour l'animation, formation des groupes d'enfants,...</i></p> <p><i>Ex. prévoir, à l'entrée du chapiteau et de la maison rurale, l'horaire des activités pour les enfants (toutes les demi-heures ?)</i></p>	<p>- Y a-t-il assez de place pour le château gonflable ? A vérifier. Le comité auquel appartient le chapiteau le met gratuitement à disposition.</p> <p>- Mme Charlier confirme sa présence pour assurer les grimages et les sculptures de ballons.</p> <p>- Les Berlou se réunissent ce samedi et discuteront de leur participation à cette journée. Deux possibilités sont envisagées : leur présence toute la journée avec des animations de leurs choix ou à partir des valises pédagogiques de la FRW ; leur participation à un moment précis dans la journée pour réaliser une/des animation(s). Cette 2<sup>ème</sup> solution est peut-être moins judicieuse :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• risque d'avoir un afflux de personnes à ce moment-là ;</li> <li>• risque que les parents déposent leurs enfants et ne fassent pas le</li> </ul>

Développement rural - Berloz

		<p>parcours ;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• risque que les enfants ne sachent pas y participer car ils ont des activités dans cette tranche horaire précise.</li> </ul>
Date	<b>Samedi 12 avril 2008 de 13h00 à 19h00</b>	
Canaux de communication avant/pendant/après l'événement ⇒ publicité	<p><b>Avant :</b> L'événement a été annoncé dans le Berl'info de mars. Annoncer la manifestation sur le site communal, une invitation toute boîte dans la semaine du 31/03, affiches aux endroits stratégiques et demander à chaque membre CLDR d'apposer une affiche à leur fenêtre, panneaux à chaque entrée de village et article dans la presse régionale.</p> <p><b>Pendant :</b> Inviter la presse écrite, la TV communautaire RTC Liège et la Clé des champs</p> <p><b>Après :</b> Article rédactionnel sur le site communal, presse écrite, Berl'info</p>	<p>-Rédiger le communiqué de presse pour faciliter la tâche des journalistes et pour s'assurer que l'information publiée sera la plus correcte possible.</p> <p>-Réaliser une farde de presse.</p> <p>-Mentionner au dos de l'invitation toute boîte, la liste des membres CLDR (nom+adresse). De plus, les affiches à leur fenêtre aideront également la population à les identifier et les « localiser » dans la mesure où ils ont un rôle de relais à jouer.</p>
Implication de la CLDR (qui fait quoi...)	<p>Chaque membre est invité à participer à la réussite de ce temps fort de l'ODR</p> <p>❖ <b>Déjà fait à ce jour :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Réservation du chapiteau (15mx6m)</li> <li>-Mise à disposition de 15 panneaux (1m22x1m60)</li> <li>-Château gonflable disponible</li> <li>-Contact avec la presse régionale</li> <li>-Article dans le Berl'info</li> </ul>	<p>! Ne faudrait-il pas envisager un moment où les membres CLDR pourront se mettre d'accord sur ce qu'ils devront dire lors du jour J ?</p>

	<p>❖ <b>Avant le jour J :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Réaliser les panneaux+photos, cartes,...</li> <li>-Rédiger le guide de visite</li> <li>-Elaborer le questionnaire sur les projets</li> <li>-Faire la présentation PowerPoint</li> <li>-Préparer le concours (?) pour le nouveau nom à la maison rurale (consignes ?)</li> <li>-CLDR : photographier les membres+présentation +explication</li> <li>-Commander les boissons et la nourriture+réserver verres, tasses, cuillères, samovar, serviettes,...</li> <li>-Monter le chapiteau</li> <li>-Installer les tables, chaises</li> <li>-Installer l'expo</li> <li>-Placer une affiche à la fenêtre</li> <li>-Faire la publicité</li> <li>-Faire panneau indication/accueil pour les deux sites</li> <li>-Contacter Mme Charlier+les Berlou (animations pour enfants) ?</li> <li>-Document pour les élèves (si participation de l'école) ?</li> </ul> <p>❖ <b>Lors du jour J :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Achever d'installer l'expo le matin (et assurer les derniers préparatifs)</li> <li>-Reportage photos par Alain Happaerts</li> <li>-Assumer l'animation du parcours sur les deux sites : présenter, répondre aux questions, susciter l'intérêt des participants pour qu'ils remplissent le questionnaire sur les projets et s'inscrivent dans les GTs,...</li> <li>-Bar : Alain Happaerts, Michael Deprez et Jean-Louis Gilles</li> </ul>	<p>+Préparer des badges pour chaque membre CLDR à porter le jour J.</p> <p>- Le jus de pomme reviendra à 1€50 la bouteille de 75cl ou 2€ celle de 1l pour du jus de pommes et de cerises; quid des quantités à commander tant pour les boissons que pour la nourriture...</p> <p>-Mme Charlier a déjà été contactée. Elle sera présente. Les Berlou : on sera fixé dans les jours à venir.</p> <p>-Les membres CLDR porteront des badges pour que la population puisse facilement les identifier.</p> <p>-Suggestion : le bar pourrait être tenu par le comité de l'école ? Peu probable car</p>
--	--	--

Développement rural - Berloz



	<p>-Animation pour enfants -Ranger ce qui doit l'être</p> <p>❖ <b>Après le jour J :</b> -Démonter le chapiteau, ranger -Rédiger un article rédactionnel</p>	<p>celui-ci s'investit déjà dans diverses activités actuellement. A qui vont aller les bénéfices (si bénéfices il y a) ? A l'école ? à la CLDR (pour intervenir lors de visites de terrains, conférences,...) ? La 2<sup>ème</sup> possibilité rencontre plus de succès.</p>
Divers	<p>Vu l'investissement que cette journée représente, il serait <b>peut-être intéressant de laisser l'expo dans la maison rurale durant quelques jours</b>. Ainsi des <b>habitants</b> qui n'ont pas eu l'occasion de venir le 12/04 pourraient la parcourir et les classes de 5<sup>ème</sup> et 6<sup>ème</sup> année primaire de l'<b>école</b> de Berloz pourraient également découvrir cette expo.</p> <p>Deux remarques : pour des élèves de cet âge, il faudra se poser la question de l'aspect pédagogique (document adapté ?) mais aussi il faudra nécessairement une présence pour expliquer et répondre aux éventuelles questions.</p>	<p>-Faut-il aussi laisser le chapiteau en place pendant la semaine ? Pratiquement, ce serait possible (le parking n'est jamais fortement occupé et l'accès au parking peut être fermé pour éviter le vandalisme). -Qui va assurer la permanence ? -Concernant les enfants : comment vulgariser ? Qui va réaliser ce travail ? Il serait intéressant d'impliquer un enseignant dans cette démarche.</p>
Commentaires ?		<p>-Pourquoi pas une décoration florale ? Jacques Bertho se propose de réaliser l'ornementation florale. -Prévoir du chauffage (selon la température extérieure) dans la maison rurale. -Prévoir de l'éclairage dans le chapiteau.</p>

Ensuite, un petit dossier reprenant les différentes tâches à réaliser avant, pendant et après le retour à la population (le jour J) est distribué aux membres CLDR et après lecture de celui-ci, les membres CLDR sont invités à s'inscrire aux différents postes. Ce dossier complété par les inscriptions est présenté ci-dessous.

*Retour population le samedi 12 avril 2008*

*Répartition des tâches : qui fait quoi et quand ?*

**AVANT LE JOUR J**

Quoi	Quand	Qui
<p><b>Animations pour enfants :</b>                      -Contacter Mme Charlier (grimages et ballons)+qui monte le château gonflable ?                       -Les Berlous ?</p>	<p>Semaine du 10/03 + autres dates selon l'implication ou non des Berlous</p>	<p>Véronique Hans                      -Mme Charlier, déjà fait. Château gonflable : Paul Jeanne                      -A préciser (à suivre)</p>
<p><b>Supports pour l'information, consultation, participation :</b>                      -Contenu des panneaux+photos et cartes pour illustrer : ligne du temps ; lancement de l'ODR (premières étapes) ; diagnostic ; consultations ; GT thématiques ; brochure ; stratégie de développement ; présentation membres CLDR ; lot 0 ; projets du lot 1 expliqués en détails et situés géographiquement (lorsque c'est possible) ; projets du lot 2 moins détaillés ; liste des projets du lot 3 ; GTs à venir ; futures étapes de l'ODR (passage en CRAT, demande conventions,...)                       -Guide de visite                      -PPT en boucle</p>	<p>25/03 + 03/04</p>	<p>Françoise Caudron                      Jeanne-Marie Burton                      Pierre Stainier                      Jacques Bertho                      Béatrice Moureau                      Pierre Joris                      Cécile Schalenbourg (questionnaire + fusion de différentes présentations PP pouvant servir de base de travail)                      Viviane Es ?</p>






Développement rural - Berloz




<p>-Questionnaire+inscription GTs</p> <p>-Concours pour rebaptiser la maison rurale (consignes ?)</p> <p>-Panneaux d'accueil sur les 2 sites</p>		
<p><b>Commande/achat</b> : boissons (eau, bière, jus chez Goffin), des tartes (boulangier de Corswarem), chips, café, lait, sucre, serviettes</p>	<p>Semaine du 01/04</p>	<p>Françoise Lenart (achats) mais lesquels ?? A définir en GT Comité des fêtes de l'école (qui est la personne de contact ??)</p>
<p><b>Réservation</b> : tasses, verres, cuillères, samovar, tables et chaises</p>	<p>Semaine du 01/04</p>	<p>Comité des fêtes de l'école+ la commune pour les tables et chaises</p>
<p><b>Publicité :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Réaliser une invitation toute boîte</li> <li>-Chaque membre appose une affiche à sa fenêtre</li> <li>-Affiches aux endroits stratégiques : où ?</li> <li>-Panneaux à chaque entrée de village ?</li> <li>-Article dans la presse régionale pour annoncer</li> <li>-Inviter la presse écrite, la TV communautaire RTC Liège, la Clé des champs</li> <li>-Rédiger un article rédactionnel pour site communal, Berl'info et presse écrite</li> </ul>	<p>-Distribution la semaine du 1/04</p> <p>-Semaine du 1/04</p> <p>-07/04</p> <p>-09/04</p> <p>-03/04+rappel</p> <p>07/04</p> <p>-14/04</p>	<p>Arnold Huens pour distribuer l'invitation toute boîte</p> <p>Alain Happaerts pour placer les affiches aux endroits stratégiques et panneaux aux entrées de village</p> <p>! Assurer la création des différentes affiches !</p>
<p><b>Monter le chapiteau, installer tables et chaises</b></p>	<p>11/04</p>	<p>Tables et chaises : ouvriers communaux</p> <p>Chapiteau : Robert Nahon ; Françoise Lenart ; Pierre Stainier ; Jacques Bertho ; Michel</p>



Développement rural - Berloz

		Zwaenepoel ; Joseph Moureau ; Alain Happearts			
<u>Installation du parcours sur les deux sites</u>		11/04 et 12/04 (matin)	Jacques Bertho ; Béatrice Moureau ; Arnold Huens ; Alain Happearts ; Michel Zwaenepoel (si en soirée) ; Jean-Louis Gilles (le 12/04)		
<u>Document à destination des enfants si visite de l'école ?</u>			Véronique Hans ? Enseignants ?		
<b>LE JOUR J</b>					
<u>Achever d'installer le parcours sur les deux sites</u>		12/04 au matin	Jean-Louis Gilles Robert Nahon Jacques Bertho Béatrice Moureau Arnold Huens		
<u>Reportage photos</u>		12/04	Alain Happearts		
<u>Animation pour enfants</u>		12/04	Véronique Hans (et Berlou?)		
<u>Bar</u> Idéalement des groupes de trois personnes par tranches de deux heures... ?  		Horaires du 12/04 :	Participant 1	Participant 2	Participant 3
		13h-15h	Jean-Louis Gilles	Michael Deprez	Alain Happearts
		15h-17h	Pierre Joris	Michel Zwaenepoel	
		17h-19h	(Jean-Louis Gilles)	(Michael Deprez)	(Alain Happearts)

Développement rural - Berloz

<p><b>Animation du parcours sous le CHAPITEAU</b> : présentation, réponse aux questions, consultation, inscription GTs Idéalement des groupes de trois personnes par tranches de deux heures... ?</p> 	Horaires du 12/04 :	Participant 1	Participant 2	Participant 3
	13h-15h	Béatrice Moureau		
	15h-17h			
	17h-19h			
<p><b>Animation du parcours dans le MAISON RURALE</b> : présentation, réponse aux questions, consultation, inscription GTs, « surveiller » le château gonflable Idéalement des groupes de trois personnes par tranches de deux heures... ?</p> 	Horaires du 12/04 :	Participant 1	Participant 2	Participant 3
	13h-15h	Pierre Stainier	Véronique Hans	Viviane Es
	15h-17h	Arnold Huens	Véronique Hans	
	17h-19h	Françoise Lenart	Françoise Caudron	
<b>Rangement</b>	12/04 après 19h	Jean-Louis Gilles Jacques Bertho Michel Zwaenepoel Cécile Schalenbourg Pierre Joris Véronique Hans Alain Happaerts		
<b>APRES LE JOUR J</b>				
<p><b>Démontage du chapiteau et Rangement</b></p> 	14/04 ?	Robert Nahon Pierre Stainier Jacques Bertho Michel Zwaenepoel (en fonction du jour et si en soirée)		

## Développement rural - Berloz

		Joseph Moureau Alain Happaerts
<b><u>Présence dans la maison rurale semaine du 14/04 :</u></b> explication du parcours	Préciser date et heures d'ouverture possibles pour vous !	Béatrice Moureau
<b><u>Rédiger l'article rédactionnel</u></b>	14/15 avril	
<b>DIVERS</b>		
<b><u>Décoration Florale</u></b>  <b><u>Eclairage dans le chapiteau</u></b>  <b><u>Chauffage dans la maison rurale</u></b>  <b><u>Penser au vidéoprojecteur</u></b>		Jacques Bertho

### III. Les fiches projets : présentation des dernières modifications et priorisations

Après la présentation de la priorisation des FPs au Collège (le mercredi 5 mars 2008), voici la toute dernière version de ce document. Les remarques soulevées, ce jour, par les membres CLDR et les compléments d'information apportés par Cécile figurent dans la dernière colonne.

03/2008 : CLDR (51 projets)

Développement rural - Berloz

Projet	Libellé	Lot proposé CLDR 1	Lot proposé CLDR 2	choix final	commentaires	CLDR 11/03/2008
15	Incitants financiers communaux en faveur des énergies renouvelables	0	0	0		
35	Conseil communal des jeunes	2	2	0		
17	Groupement citoyen d'achat "énergies propres"	0	1	1	Michel Zwaenepoel ?	M. Zwaenepoel veut bien s'investir notamment pour relire la FP. Mettre en place un GT. Questions à poser le 12/04.
5	Acquisition et aménagement d'un bâtiment destiné à devenir une Maison rurale (Dexia)	1	1	1	Jocelyne	J. Fauchet est l'auteur de la fiche. Elle accompagnera le GT.
11	Création et animation d'un Espace Public Numérique	1	1	1		
25	Image de la commune de Berloz	1	1	1		Travailler avec un professionnel (graphiste).
43/41/4 2/43 / 30 axe agri	Cellule "communication" au sein de l'administration communale (Installation de panneaux d'affichage dynamique / Actions et d'outils d'expression des attentes / Welcome Pack / Cellule de valorisation de l'agriculture)	1	1	1		
31	Agriculteurs/citoyens : Création et animation d'un verger communautaire	1	1	1		L'intitulé mentionne le partenariat agriculteurs et citoyens.
84/50	Aménagement du site du Fond de Villeroux et création d'une maison de village à Crenwick	1	1	1	auteur extérieur	
3	Développement des services de proximité sur la commune	2	1	1	rencontre CPAS	

Développement rural - Berloz

21/18	Plan d'actions communal pour la maîtrise de l'énergie (Formation Guides énergie / Point d'information et de conseil en matière de construction passive et d'énergie renouvelable)	2	1	1		Le subside pour l'engagement d'un conseiller en énergie a été refusé. Soumettre un nouveau dossier quand l'occasion se présentera. Est-ce réaliste de maintenir cette fiche en lot 1 ?
26	Programme d'information, de sensibilisation et d'actions en matière de logement	2	1	1	rencontrer le CPAS	
36	Groupes de rencontres entre parents sur les difficultés qu'ils ont à éduquer leurs enfants	3	1	1		F. Caudron a des infos . Contact avec l'auteur de PCDR
12	Création d'une zone artisanale sur l'ancien site de la gare à Corswarem	3	1	1	fiche-projet ADL	
22	Cahier des charges "énergie et environnement" à destination des bâtisseurs, rénovateurs et lotisseurs	3	1	1	fiche-projet CCAT	Des spécialistes vont venir informer/conseiller la CCATM (l'auteur se renseigne sur le coût).
44B	Comité de gestion des salles communales			1	Nouvelle fiche	Vu les aménagements d'infrastructures en lot 1
81	Schéma de structure communal	1		1	en fonction du coût	Etudier la faisabilité. Financé à 60% avec un plafond de 74368 euros par la Région Wallonne. Le mettre en lot 1 car de nombreux aménagements (de place) sont prévus dans le lot 2 et 3. Et, de manière générale, cet outil permet de réfléchir à l'aménagement du territoire, à la mobilité, au cadre de vie,...Cécile est à la recherche d'auteurs agréés de SSC qui ont une démarche de participation citoyenne.

## Développement rural - Berloz

46	Aménagement du site Li Vi Quarem en maison de village	2	1	1	auteur extérieur	
47	Aménagement de l'ancienne école de Rosoux en maison de village	2	1	1	auteur extérieur	
55/67	Circuit de voies lentes (pédestre et cycliste)	1	1	1	GT CLDR	
53	Entretien des ruisseaux et des rives	2	2	1		FP passée en lot 1 car le plan d'actions présenté dans la fiche est directement opérationnel et certains travaux pourraient être réalisés rapidement par le service travaux. Notion d'éco-cantonnier.
39	Plan de sensibilisation et d'éducation à la préservation/l'entretien du cadre de vie	1	2	2		
6B	Immersion linguistique dans les écoles de Berloz	2	2	2		
13	Dossier d'accueil pour entreprises et/ou porteurs de projets	2	2	2		
19	Création d'un cluster transcommunal pour la production de bio-carburants	2	2	2		
23	Plan d'actions pour inciter les Berloziens à recycler leurs déchets verts	2	2	2		
38	Système bénévole d'entraide et d'échange de services	2	2	2		
45	Aménagement des abords de l'aire multisport de Berloz	2	2	2		
52	Plan d'actions visant à valoriser les talents et/ou les passions des Berloziens	2	2	2		
57	Aménagement de la place de l'église à Rosoux	2	2	2		
60	Aménagement de la place de l'église à	2	2	2		

Développement rural - Berloz

	Corswarem					
62	Aménagement de la place Verzenay à Corswarem	2	2	2		
69	Amélioration et homogénéisation de la signalisation	2	2	2		
70	Plan "plantations" et embellissement	2	2	2		
74	Création d'une aire de stationnement co-voiturage rue de Hollogne	2	2	2		
80	Aménagement d'effets de porte	2	2	2		
28	Création de logements inter-générationnels	2	3	2	rencontre CPAS	FP remontée en lot 2 car elle a été fortement plébiscitée lors des « coups de cœur ».
4	Centrale de mobilité	2	3	3		
7	Création d'une école des devoirs	2	3	3		
44	Cellule d'animation	2	3	3		
58	Aménagement du site du Brouck	2	3	3		
61	Aménagement de la place de la chapelle, pont des chevaux à Corswarem	2	3	3		
2	Plan d'actions pour l'acquisition de compétences linguistiques par la population	3	3	3		
10	Intercommunale sociale de services au	3	3	3		
14	Création d'un parc d'activité économique	3	3	3		
29	création de logements adaptés aux personnes âgées	3	3	3		
37	Création et diffusion d'émissions radio locales (Radio Berloz)	3	3	3		
32	Sous-traitances aux agriculteurs de tâches d'entretien des espaces communaux	3	3	3		
85	Plaine de jeu à Corswarem dans les sentiers près de l'église	3	3	3		La plaine de jeux est liée au lotissement. En fonction de l'avancement de ce projet, elle



## Développement rural - Berloz

						pourrait remonter en lot 2.
34	Audit du service "Travaux"	2	1	NON	à retirer / éléments à intégrer FP53	La FRW a transmis des documents à la Commune concernant une société réalisant des audits pour les communes. Ce type de projet n'a pas sa place dans un PCDR.
72	Plan Intercommunal de Mobilité	2	1	NON	à intégrer a FP 81 schéma de structure	
88	Définition de critères objectifs d'attribution des subsides aux associations	3	1	NON	GT CLDR	
18	Coopérative pour financer des projets énergies renouvelables	1	2	NON	reprendre des éléments dans la FP 21 "énergie"	
8	Promotion et développement du commerce ambulant	2	3	NON	vers FP 3 & 30	
30	Promotion et commercialisation des produits locaux.	2		Leader		
71	Plan d'actions de revalorisation du patrimoine Berlozien	2		Leader		

Deux FPs ont attiré davantage l'attention :

-FP17 : quelle a été l'évolution de cette FP et pourquoi ?

La coopérative éolienne telle que proposée au départ semble difficile à mettre en place notamment par le fait que la Commune ne possède pas de terrain adéquat. De plus la SPE n'est pas du tout favorable à l'intervention d'une coopérative extérieure. Une alternative serait que les Berloziens qui le souhaiteraient pourraient se regrouper et investir dans une coopérative existante et localisée en dehors de la commune.

## Développement rural - Berloz

-FPs liées aux maisons de village : on peut s'interroger sur la pertinence de multiplier les maisons de village alors qu'on recherche la convivialité à travers différents objectifs de l'ODR. En réalité, chaque maison de village aura ses propres spécificités et sera aménagée afin d'accueillir un certain type d'activité. Par conséquent, elles seront complémentaires. Lors du retour à la population et de manière générale, il faudra être vigilant à faire ressortir cette complémentarité pour que la population ne se méprenne pas.

#### IV. Présentation des prochains GTs liés à certaines FPs

Les membres CLDR sont invités à s'inscrire aux GTs nécessaires à la réalisation de certaines FPs. Les informations relatives à ces GTs et les inscriptions récoltées ce soir sont présentées ci-dessous.

### Planning pour l'élaboration des fiches projets Participation des membres CLDR

Fiches projets	Type de réunion	Dates	Participants/inscriptions
FP 26 : programme d'information, de sensibilisation et d'actions en matière de logement FP 3 : développement de services de proximité sur la commune	Rencontre avec le Conseil de l'action sociale  JVL	20/03/08	Membres du Conseil+représentants du CC à la commission communale du logement+  CLDR : Pierre Stainier
FP 5 : acquisition et aménagement d'un bâtiment destiné à devenir une maison rurale	GT avec un auteur de projet  JVL	15/04/08 20/05/08	Auteur de projet : Jocelyne Fauchet+futurs utilisateurs : Benoît Degrange, bibliothécaire+  CLDR : Arnold Huens ; Pierre Joris ; Béatrice Moureau ; Viviane Es ; Jean-Louis Gilles ; Véronique Hans
FP 31 : agriculteurs/citoyens : création et animation d'un verger communautaire	GT  VL/PR	17/04/08	Agriculteurs+ cercle horticole+  CLDR : Joseph Moureau ; Jacques Bertho
FP 84/50 : aménagement du site du Fond de Villeroux et création d'une maison de village à Crenwick	GT avec un auteur de projet  VL/PR	22/04/08 27/05/08	Auteur de projet+groupe des jeunes de Crenwick+  CLDR : Arnold Huens ; Michel Zwaenepoel ; Béatrice Moureau ; Jacques Bertho ; Alain Happaerts ; Véronique Hans

## Développement rural - Berloz

FP 46 : aménagement du site Li Vi Quarem en maison de village	GT avec un auteur de projet  JVL/PR	29/04/08 03/06/08	Auteur de projet+utilisateurs de la salle+représentant de l'école+  CLDR : Béatrice Moureau ; Alain Happaerts ; Véronique Hans ; Viviane Es ?
FP 47 : aménagement de l'ancienne école primaire de Rosoux en maison de village	GT avec un auteur de projet  VL	06/05/08 10/06/08	Auteur de projet+représentants de l'associatif villageois+MCAE+  CLDR : Arnold Huens ; Viviane Es ; Jean-Louis Gilles ; Jacques Bertho ; Françoise Caudron
FP 55/67 : circuit de voies lentes (pédestre et cycliste)	GT  JVL	08/05/08	Passionnés de balades avec une connaissance du territoire+  CLDR : Joseph Moureau ; Pierre Joris ; Michel Zwaenepoel ; Béatrice Moureau ; Robert Nahon ; Françoise Caudron ; Véronique Hans
FP 17 : groupement citoyen d'achat « énergies propres »	CLDR	15/05/08	Membres de la CLDR
FPs retravaillées	CLDR	19/06/08 24/06/08	Membres de la CLDR+auteurs de projet

### V. Fin de la séance

Il faut à présent donner l'opportunité aux membres CLDR non présents de s'inscrire pour le retour à la population mais également pour les GTs sur les FPs.

En outre, les citoyens seront informés lors du retour à la population et par le site Internet communal des informations relatives aux GTs auxquels ils peuvent participer.

**VI. Divers**

Un membre fait remarquer que pour les achats groupés de mazout de chauffage, la proximité des 2 commandes n'est pas l'idéal. De plus, la prochaine commande prévue en septembre est trop éloignée. Il faudrait repenser le planning des commandes.

Pour le secrétariat de la CLDR,  
Perrine Raquez (Fondation rurale de Wallonie)